

Bilag 1 - til aflevering af Johannes Ewalds Vej d. 19.02.2018

Deltager:

Lone Rasmussen	CBA private fællesveje
Kasper Fey-Hansen	Grundejerforenings formand
Michael Klemar	Munck forsyning
Michael Pedersen	Munck forsyning
Nikolai Ludvigsen	AffaldVarme Aarhus

Generalt

Oprydning efter endt arbejde.

Der er bl.a. 2 lægter ud for nr. 99

Sand bunker ud for nr. 111.

Paller med halve stabler af SF-sten i den nordligdel af projektet skal fjernes.

Fejning af sand og skidt i projektområdet.

Fejning af fugesand til mellem belægningen.

Grønne områder rives, muld jævnes, og græs sås når vejret bliver varmere minimum +5 til +7 grader.

Gælder bl.a. ud for/omkring:

113, 76, 102, 112, bag fodboldbanerne.

Grønt område ud for nr. 76



Der ligger meget småt affald (fra smeden) i græsset. Det skal ryddes op inden der planeres og sås græs.

Belægning ud for nr. 86



Lunker i belægning. Det er udenfor traceområde men beboer mener det skyldes håndtering af tunge paller med SF-sten.

Hvis det er pga. fjernvarme projektet udbedrer Munck det. Munck mener at have god billede dokumentation af vejen, så det kan nemt afgøres.

Billede dokumentation sendes til Nikolai, i så fald det ikke udbedres af Munck.

Belægning ud for nr. 87



Fordybning i belægning ved hjørnet. Det er forværret fra før fjernvarme projektet.

Udbedres af Munck

Skur til nr. 113



Under projekt udførelsen er der blevet stødt på hjørnet til skuret.

Udbedres af Munck

Belægning ud for 88-100



Flere lunger og spor efter arbejde på stikvejen i forbindelse med Ryhaven, samt et dræn muligvis er blevet afbrudt. Munck undersøger dræn og udbedre hvis fejl og kommer med udspil til Nikolai om udbedring af belægningen.